

Sur le terrain de PPAW

Semaine du 1^{er} septembre 2025

Votre mise à jour hebdomadaire sur la réalisation du parc éolien Pohénégamook–Picard–Saint-Antonin–Wolastokuk

Mise à jour des travaux en cours

HORAIRE: 7 jours/7 de 6h à 17h et travail de nuit certains jours

- **TRAVAUX CIVILS:**
 - Construction de routes (incluant traverses de cours d'eau): branches A, B, C, E, F, G, H, I, J et K
 - Dynamitage: branches H et K
 - Travaux de fondations au poste électrique
 - Construction de ligne électrique par Hydro-Québec
 - Travaux aux sites des fondations des éoliennes des branches A, B, C, E, F, G, H, I, J et K
 - Réseau collecteur: branches A et F
- **LIVRAISONS:** Composantes livrées sur l'aire d'entreposage sur le Chemin de la Rivière Verte, près de l'Autoroute 85
- **FERMETURE DE ROUTE:** Chemin du Lac à Roch fermé du 2 au 15 septembre pour construction de traverse de cours d'eau. Détours possibles chemin sud vers Pohénégamook et via érablière des Potvin + accès via route des Roches – chemin de Couturier – rang 10.
- **ACCÈS LIMITÉ:** Dans les zones de construction et selon la signalisation



Priorité santé sécurité

- Il est fortement recommandé de porter de l'équipement de sécurité à proximité des zones de travail tel qu'un dossard pour rester visible.
- Un agent de santé et sécurité travaille en permanence sur le site les jours ouvrables


CONSIGNES POUR ZONES DE TRAVAUX

- Soyez attentif et respectez la signalisation mise en place.
- Respectez les limites de vitesse en tout temps.
- Respectez les signaleurs présents sur le site.
- Respectez les zones fermées au public.
- Limitez vos déplacements.
- Assurez-vous d'être vu! Un contact visuel avec les opérateurs des équipements est requis avant de circuler à proximité de l'équipement.
- Laissez priorité aux camions surdimensionnés.

Progression du projet – Calendrier de construction

| | | |
|------|----------------------------------|-----------------------------|
| 100% | Déboisement | Hiver 2025 |
| 48% | Chemins | Printemps 2025 – Été 2026 |
| 19% | Fondations des éoliennes | Printemps 2025 – Été 2025 |
| 24% | Livraison des composantes | Printemps 2025 – Été 2026 |
| 3% | Réseau collecteur | Été 2025 – Automne 2026 |
| 5% | Poste de raccordement | Été 2025 – Été 2026 |
| 0% | Montage des éoliennes | Automne 2025 – Automne 2026 |

MISE EN SERVICE – DÉCEMBRE 2026



Invenergy

Pohénégamook-Picard-Saint-Antonin-Wolastokuk

Plan de localisation

- Poste électrique
- Éolienne
- Chemin d'accès
- Secteur d'intervention (branche)
- Ligne de transport d'énergie
- Chemin forestier
- Route régionale
- Route locale
- Cours d'eau à écoulement permanent
- Plan d'eau
- Territoire de Parke
- Limite municipale
- Limite de MRC
- Sentier de VTT
- Club Quad Trans-Témis
- Club VTT l'Est-Quad
- Travaux routiers
- Zone de vigilance
- Fondations (branches)
- Réseau collecteur