

# Sur le terrain de PPAW

### Semaine du 6 octobre 2025

Votre mise à jour hebdomadaire sur la réalisation du parc éolien Pohénégamook–Picard–Saint-Antonin–Wolastokuk

## Mise à jour des travaux en cours

HORAIRE: 7 jours/7 de 6h à 17h et travail de nuit certains jours

- TRAVAUX CIVILS:
- Construction de routes (incluant traverses de cours d'eau):
   branches D, H, I, J, K, L et chemin du Lac à Roch
- o Dynamitage: branches D, H, I, et L
- Travaux de fondations au poste électrique
- Travaux aux sites des fondations des éoliennes des branches A, B, C, D, E, F, G, H, I, J et K
- o Réseau collecteur: aire 20
- LIVRAISONS: Composantes livrées sur l'aire d'entreposage sur le Chemin de la Rivière Verte et sur quelques aires d'éoliennes
- **FERMETURE DE ROUTE**: Branche J vers l'éolienne 80 et Chemin du Lac à Roch
- ACCÈS LIMITÉ: Dans les zones de construction et selon la signalisation



#### Priorité santé sécurité

- Il est fortement recommandé de porter de l'équipement de sécurité à proximité des zones de travail tel qu'un dossard pour rester visible.
- Un agent de santé et sécurité travaille en permanence sur le site les jours ouvrables

#### **CONSIGNES POUR ZONES DE TRAVAUX**

- Soyez attentif et respectez la signalisation mise en place.
- Respectez les limites de vitesse en tout temps.
- Respectez les signaleurs présents sur le site.
- Respectez les zones fermées au public.
- · Limitez vos déplacements.
- Assurez-vous d'être vu! Un contact visuel avec les opérateurs des équipements est requis avant de circuler à proximité de l'équipement.
- Laissez priorité aux camions surdimensionnés.

## Progression du projet – Calendrier de construction

| 100% | Débois  |
|------|---------|
| 57%  | Chemi   |
| 35%  | Fonda   |
| 34%  | Livrais |
| 7%   | Résea   |
| 22%  | Poste   |
| 0.5% | Montag  |

Déboisement
Chemins
Fondations des éoliennes
Livraison des composantes
Réseau collecteur
Poste de raccordement
Montage des éoliennes

Hiver 2025

Printemps 2025 – Été 2026

Printemps 2025 – Été 2026

Printemps 2025 – Été 2026 Été 2025 – Automne 2026

Été 2025 – Été 2026

Automne 2025 - Automne 2026

MISE EN SERVICE - DÉCEMBRE 2026

