

Sur le terrain de PPAW

Semaines du 10 août 2026

Votre mise à jour hebdomadaire sur la
réalisation du parc éolien Pohénégamook–
Picard–Saint-Antonin–Wolastokuk

Mise à jour des travaux en cours

HORAIRE: 7 jours/7 de 6h à 17h et travail de nuit
certains jours

- **TRAVAUX DU PARC ÉOLIEN:**
 - Construction de routes: L'entretien des routes se fait de façon continue pour le contrôle de la poussière et autres réparations mineures.
 - Poste électrique: Tests des équipements dans le bâtiment de contrôle. Branchement de la bretelle au réseau de Hydro-Québec.
 - Travaux aux aires d'implantation des éoliennes: Le montage des éoliennes se poursuit avec 4 grues principales.
 - Réseau collecteur: Travaux dans la Main Ouest à partir du poste électrique.
- **LIVRAISONS:** Les livraisons se feront à partir de l'entrée 1 (Chemin Principal) vers le secteur sud jusqu'à la première semaine de septembre.
- **FERMETURE DE ROUTE:** Certaines routes seront fermées temporairement dû aux livraisons et aux travaux sur le réseau collecteur.
- **ACCÈS LIMITÉ:** Dans les zones de construction et selon la signalisation



Transport des composantes

Période estivale (mi-juin à fin août)

- Du lundi au vendredi, selon les mêmes horaires et trajets que plus haut, sauf le 24 juin, le 3 juillet et du 20 au 31 juillet:
 - Trois transports de pales
 - Trois transports de composantes (nacelle, moyeu et groupe motopropulseur)
 - Six transports de sections de tours (complété à la mi-juillet)

Rappel des règles de sécurité


- Il est fortement recommandé de porter de l'équipement de sécurité à proximité des zones de travail tel qu'un dossard pour rester visible.
- Respectez la signalisation, les limites de vitesse ainsi que les zones fermées au public.
- Limitez vos déplacements.
- Assurez-vous d'être vu! Un contact visuel avec les opérateurs des équipements est requis avant de circuler près de l'équipement.
- Laissez priorité aux camions surdimensionnés



Progression du projet – Calendrier de construction

100%	Déboisement et livraisons à l'aire d'entreposage des éoliennes (St-Antonin)	
100%	Chemins	Printemps 2025 – Été 2026
100%	Fondations des éoliennes	Printemps 2025 – Été 2026
79%	Livraison des composantes sur le site	Printemps 2025 – Été 2026
37%	Réseau collecteur	Été 2025 – Automne 2026
95%	Poste de raccordement	Été 2025 – Été 2026
50%	Montage des éoliennes	Automne 2025 – Automne 2026

MISE EN SERVICE – DÉCEMBRE 2026



Invenergy

Pohénégamook-Picard-Saint-Antonin-Wolastouk

Plan de localisation

- Poste électrique
- Éolienne
- Chemin d'accès
- Secteur d'intervention (branche)
- Ligne de transport d'énergie
- Chemin forestier
- Route régionale
- Route locale
- Cours d'eau à écoulement permanent
- Plan d'eau
- Territoire de Parke
- Limite municipale
- Limite de MRC
- Sentier de VTT
- Club Quad Trans-Témis
- Club VTT l'Est-Quad
- Travaux routiers
- Zone de vigilance
- Fondations (branches)
- Réseau collecteur