

# Sur le terrain de PPAW

Semaine du 18 mai 2026

Votre mise à jour hebdomadaire sur la réalisation du parc éolien Pohénégamook–Picard–Saint-Antonin–Wolastokuk

## Mise à jour des travaux en cours

**HORAIRE:** 7 jours/7 de 6h à 17h et travail de nuit certains jours

### • TRAVAUX DU PARC ÉOLIEN :

- Construction de routes: Les travaux de construction sont globalement terminés, à l'exception de mises à niveau mineures à quelques endroits.
- Dynamitage: Les activités de dynamitage seront localisées à certains endroits pour la finition.
- Poste électrique: Tests des équipements et branchements dans le bâtiment de contrôle
- Travaux aux aires d'implantation des éoliennes: Le bétonnage est en cours pour les fondations du secteur sud à partir du plan de béton temporaire.
- Réseau collecteur: Travaux dans la branche H.

• **LIVRAISONS:** Les livraisons de pales se poursuivent. Ces cargaisons légères sont autorisées en période de dégel.

• **FERMETURE DE ROUTE:** Certaines routes dans le secteur nord seront fermées temporairement dû aux livraisons et au réseau collecteur.

• **ACCÈS LIMITÉ:** Dans les zones de construction et selon la signalisation



## Reprise du transport des composantes

À partir du 31 mars, le transport des composantes des éoliennes reprendra en direction du chantier selon la séquence suivante:

### Période de dégel (31 mars au 22 mai)

- Du lundi au vendredi, trois transports de pales, une à la fois, entre 6h et 8h, avec une intermittence d'environ 45 minutes entre chacune.
  - Du site d'entreposage sur le Chemin de la Rivière Verte vers le nord, la route de la Station vers l'ouest et la Route des Roches vers le Sud.

### Après le dégel (fin mai à mi-juin)

- Du lundi au vendredi, trois transports de composantes (nacelle, moyeu et groupe motopropulseur), entre 6h et 8h.
  - Du site d'entreposage sur le Chemin de la Rivière Verte vers le nord, la route de la Station vers l'ouest et la Route des Roches vers le Sud.
- Du lundi au vendredi, 6 transports de sections de tours en provenance de Matane.
  - Via la sortie 85 de l'autoroute 85, et la Route des Roches vers le sud.


### Période estivale (mi-juin à fin août)

- Du lundi au vendredi, selon les mêmes horaires et trajets que plus haut, sauf le 24 juin, le 3 juillet et du 20 au 31 juillet:
  - Trois transports de pales
  - Trois transports de composantes (nacelle, moyeu et groupe motopropulseur)
  - Six transports de sections de tours (complété à la mi-juillet)

## Progression du projet – Calendrier de construction

100%	<b>Déboisement et livraisons à l'aire d'entreposage des éoliennes (St-Antonin)</b>	
97%	<b>Chemins</b>	Printemps 2025 – Été 2026
76%	<b>Fondations des éoliennes</b>	Printemps 2025 – Été 2026
41%	<b>Livraison des composantes sur le site</b>	Printemps 2025 – Été 2026
13%	<b>Réseau collecteur</b>	Été 2025 – Automne 2026
73%	<b>Poste de raccordement</b>	Été 2025 – Été 2026
18%	<b>Montage des éoliennes</b>	Automne 2025 – Automne 2026

MISE EN SERVICE – DÉCEMBRE 2026



# Invenergy

Pohénégamook-Picard-Saint-Antonin-Wolastokuk

## Plan de localisation

-  Poste électrique
-  Éolienne
-  Chemin d'accès
-  Secteur d'intervention (branche)
-  Ligne de transport d'énergie
-  Chemin forestier
-  Route régionale
-  Route locale
-  Cours d'eau à écoulement permanent
-  Plan d'eau
-  Territoire de Parke
-  Limite municipale
-  Limite de MRC
- Sentier de VTT**
-  Club Quad Trans-Témis
-  Club VTT l'Est-Quad
-  Travaux routiers
-  Zone de vigilance
-  Fondations (branches)
-  Réseau collecteur