

Sur le terrain de PPAW

Semaine du 16 au 20 juin 2025

Votre mise à jour hebdomadaire sur la
réalisation du parc éolien Pohénégamook-
Picard-Saint-Antonin-Wolastokuk

Mise à jour des travaux en cours

**HORAIRE: 7 jours/7 de 6h à 17h et travail de nuit
certains jours**

• TRAVAUX CIVILS:

- Construction de routes: Branches A, B, E, F, G, I, K, L et chemin du Lac à Roch
- Dynamitage à la branche G et I
- Travaux civils au poste électrique
- Construction de ligne électrique par Hydro-Québec près du poste électrique (plantage de poteaux)
- Travaux aux sites des fondations des éoliennes 2, 3, 15, 16, 21, 22 et 45
- Livraisons de composantes sur le terrain du Chemin de la Rivière Verte

- **FERMETURE DE ROUTE:** Courtes fermetures dans les zones sécurisées pour les dynamitages, émission de signaux sonores pour signifier la fermeture ponctuelle des routes

- **ACCÈS LIMITÉ:** Dans les zones de construction et selon la signalisation



Priorité santé sécurité

- Il est fortement recommandé de porter de l'équipement de sécurité à proximité des zones de travail tel qu'un dossard pour rester visible.
- Un agent de santé et sécurité travaille en permanence sur le site les jours ouvrables


CONSIGNES POUR ZONES DE TRAVAUX

- Soyez attentif et respectez la signalisation mise en place.
- Respectez les limites de vitesse en tout temps.
- Respectez les signaleurs présents sur le site.
- Respectez les zones fermées au public.
- Limitez vos déplacements.
- Assurez-vous d'être vu! Un contact visuel avec les opérateurs des équipements est requis avant de circuler à proximité de l'équipement.
- Laissez priorité aux camions surdimensionnés.

Progression du projet – Calendrier de construction

| | | |
|------|---|-----------------------------|
| 100% | Déboisement | Hiver 2025 |
| 18% | Chemins | Printemps 2025 – Été 2026 |
| 1% | Fondations des éoliennes | Printemps 2025 – Été 2025 |
| 2% | Livraison des composantes | Printemps 2025 – Été 2026 |
| 0% | Réseau collecteur et poste de raccordement | Été 2025 – Automne 2026 |
| 0% | Montage des éoliennes | Automne 2025 – Automne 2026 |

MISE EN SERVICE – DÉCEMBRE 2026



Invenergy

Pohénégamook-Picard-Saint-Antonin-Wolastokuk

Plan de localisation

- Poste électrique
- Éolienne
- Chemin d'accès
- Secteur d'intervention (branche)
- Ligne de transport d'énergie
- Chemin forestier
- Route régionale
- Route locale
- Cours d'eau à écoulement permanent
- Plan d'eau
- Territoire de Parke
- Limite municipale
- Limite de MRC
- Sentier de VTT
- Club Quad Trans-Témis
- Club VTT l'Est-Quad
- Travaux routiers
- Zone de vigilance