

Sur le terrain de PPAW

Semaine du 7 septembre 2026

Votre mise à jour hebdomadaire sur la
réalisation du parc éolien Pohénégamook–
Picard–Saint-Antonin–Wolastokuk

Mise à jour des travaux en cours

HORAIRE: 7 jours/7 de 6h à 17h et travail de nuit
certains jours

• TRAVAUX DU PARC ÉOLIEN:

- Construction de routes: L'entretien des routes se fait de façon continue pour le contrôle de la poussière et autres réparations mineures.
- Poste électrique: En attente de la mise sous tension initiale d'Hydro-Québec.
- Travaux aux aires d'implantation des éoliennes: le montage des éoliennes se poursuit avec 4 grues principales.
- Réseau collecteur: **ENTRAVES MAJEURES** dans la Main Central (chemin du Lac des Cèdres) de la branche I à la branche G. Les véhicules seront autorisés à circuler une fois toutes les 30 minutes.

• **LIVRAISONS:** Dernière livraison de tour le 8 septembre.

• **FERMETURE DE ROUTE:** Certaines routes seront fermées temporairement dû aux livraisons et aux travaux sur le réseau collecteur.

• **ACCÈS LIMITÉ:** Dans les zones de construction et selon la signalisation



Transport des composantes

Le dernier transport de composantes se fera le mardi 8 décembre. Toutes les composantes ont donc été transportées du site de Saint-Antonin et de l'usine Marmen de Matane vers les aires d'implantation des éoliennes.

Invenergy et l'Alliance de l'énergie de l'Est tiennent à remercier les résidents et les automobilistes pour leur précieuse collaboration!

Rappel des règles de sécurité


- Il est fortement recommandé de porter de l'équipement de sécurité à proximité des zones de travail tel qu'un dossard pour rester visible.
- Respectez la signalisation, les limites de vitesse ainsi que les zones fermées au public.
- Limitez vos déplacements.
- Assurez-vous d'être vu! Un contact visuel avec les opérateurs des équipements est requis avant de circuler près de l'équipement.
- Laissez priorité aux camions surdimensionnés



Progression du projet – Calendrier de construction

100%	Déboisement et livraisons à l'aire d'entreposage des éoliennes (St-Antonin)	
100%	Chemins	Printemps 2025 – Été 2026
100%	Fondations des éoliennes	Printemps 2025 – Été 2026
99%	Livraison des composantes sur le site	Printemps 2025 – Été 2026
60%	Réseau collecteur	Été 2025 – Automne 2026
95%	Poste de raccordement	Été 2025 – Été 2026
67%	Montage des éoliennes	Automne 2025 – Automne 2026

MISE EN SERVICE – DÉCEMBRE 2026



Invenergy

Pohénégamook-Picard-Saint-Antonin-Wolastokuk

Plan de localisation

- Poste électrique
- Éolienne
- Chemin d'accès
- Secteur d'intervention (branche)
- Ligne de transport d'énergie
- Chemin forestier
- Route régionale
- Route locale
- Cours d'eau à écoulement permanent
- Plan d'eau
- Territoire de Parke
- Limite municipale
- Limite de MRC
- Sentier de VTT
- Club Quad Trans-Témis
- Club VTT l'Est-Quad
- Travaux routiers
- Zone de vigilance
- Fondations (branches)
- Réseau collecteur