

# Sur le terrain de PPAW

Semaines du 17 août 2026

Votre mise à jour hebdomadaire sur la  
réalisation du parc éolien Pohénégamook–  
Picard–Saint-Antonin–Wolastokuk

## Mise à jour des travaux en cours

**HORAIRE:** 7 jours/7 de 6h à 17h et travail de nuit  
certains jours

### • TRAVAUX DU PARC ÉOLIEN:

- Construction de routes: L'entretien des routes se fait de façon continue pour le contrôle de la poussière et autres réparations mineures.
- Poste électrique: Tests des équipements dans le bâtiment de contrôle.
- Travaux aux aires d'implantation des éoliennes: le montage des éoliennes se poursuit avec 4 grues principales.
- Réseau collecteur: Travaux dans la Main Ouest (chemin des Sept-Camps) à partir du poste électrique.

• **LIVRAISONS:** Les livraisons se feront à partir de l'entrée 1 (Chemin Principal) vers le secteur sud jusqu'à la première semaine de septembre.

• **FERMETURE DE ROUTE:** Certaines routes seront fermées temporairement dû aux livraisons et aux travaux sur le réseau collecteur.

• **ACCÈS LIMITÉ:** Dans les zones de construction et selon la signalisation



## Transport des composantes

Le transport des composantes sera bientôt complété, au début du mois de septembre. L'horaire a été légèrement modifié pour le transport de pales qui part du site d'entreposage de Saint-Antonin un peu plus tard le matin. Les convois s'assureront de laisser passer les usagers de la route de façon sécuritaire pour éviter de longues périodes d'attente.

## Rappel des règles de sécurité

- Il est fortement recommandé de porter de l'équipement de sécurité à proximité des zones de travail tel qu'un dossard pour rester visible.
- Respectez la signalisation, les limites de vitesse ainsi que les zones fermées au public.
- Limitez vos déplacements.
- Assurez-vous d'être vu! Un contact visuel avec les opérateurs des équipements est requis avant de circuler près de l'équipement.
- Laissez priorité aux camions surdimensionnés




Sur la photo :  
installation du  
réseau  
collecteur  
enfoui dans  
l'emprise des  
chemins

## Progression du projet – Calendrier de construction

|      |                                                                                    |                             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 100% | <b>Déboisement et livraisons à l'aire d'entreposage des éoliennes (St-Antonin)</b> |                             |
| 100% | <b>Chemins</b>                                                                     | Printemps 2025 – Été 2026   |
| 100% | <b>Fondations des éoliennes</b>                                                    | Printemps 2025 – Été 2026   |
| 88%  | <b>Livraison des composantes sur le site</b>                                       | Printemps 2025 – Été 2026   |
| 45%  | <b>Réseau collecteur</b>                                                           | Été 2025 – Automne 2026     |
| 95%  | <b>Poste de raccordement</b>                                                       | Été 2025 – Été 2026         |
| 54%  | <b>Montage des éoliennes</b>                                                       | Automne 2025 – Automne 2026 |

MISE EN SERVICE – DÉCEMBRE 2026



# Invenergy

Pohénégamook-Picard-Saint-Antonin-Wolastokuk

## Plan de localisation

- |                                                                                     |                                  |                                                                                       |                                    |                                                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | Poste électrique                 |  | Cours d'eau à écoulement permanent |  | Travaux routiers      |
|  | Éolienne                         |  | Plan d'eau                         |  | Zone de vigilance     |
|  | Chemin d'accès                   |  | Territoire de Parke                |  | Fondations (branches) |
|  | Secteur d'intervention (branche) |  | Limite municipale                  |  | Réseau collecteur     |
|  | Ligne de transport d'énergie     |  | Limite de MRC                      |                                                                                       |                       |
|  | Chemin forestier                 |  | Sentier de VTT                     |                                                                                       |                       |
|  | Route régionale                  |  | Club Quad Trans-Témis              |                                                                                       |                       |
|  | Route locale                     |  | Club VTT l'Est-Quad                |                                                                                       |                       |