

Sur le terrain de PPAW

Semaines du 24 août 2026

Votre mise à jour hebdomadaire sur la
réalisation du parc éolien Pohénégamook-
Picard-Saint-Antonin-Wolastokuk

Mise à jour des travaux en cours

HORAIRE: 7 jours/7 de 6h à 17h et travail de nuit
certains jours

• TRAVAUX DU PARC ÉOLIEN:

- Construction de routes: L'entretien des routes se fait de façon continue pour le contrôle de la poussière et autres réparations mineures.
- Poste électrique: Tests des équipements dans le bâtiment de contrôle. Installation des unités de mesure.
- Travaux aux aires d'implantation des éoliennes: le montage des éoliennes se poursuit avec 4 grues principales.
- Réseau collecteur: Travaux dans la Main Ouest (chemin des Sept-Camps) vers l'éolienne 24.

• **LIVRAISONS:** Les livraisons se feront à partir de l'entrée 1 (Chemin Principal) vers le secteur sud jusqu'à la première semaine de septembre.

• **FERMETURE DE ROUTE:** Certaines routes seront fermées temporairement dû aux livraisons et aux travaux sur le réseau collecteur.

• **ACCÈS LIMITÉ:** Dans les zones de construction et selon la signalisation



Transport des composantes

Le transport des composantes sera bientôt complété, au début du mois de septembre. L'horaire a été légèrement modifié pour le transport de pales qui part du site d'entreposage de Saint-Antonin un peu plus tard le matin. Les convois s'assureront de laisser passer les usagers de la route de façon sécuritaire pour éviter de longues périodes d'attente.

Rappel des règles de sécurité

- Il est fortement recommandé de porter de l'équipement de sécurité à proximité des zones de travail tel qu'un dossard pour rester visible.
- Respectez la signalisation, les limites de vitesse ainsi que les zones fermées au public.
- Limitez vos déplacements.
- Assurez-vous d'être vu! Un contact visuel avec les opérateurs des équipements est requis avant de circuler près de l'équipement.
- Laissez priorité aux camions surdimensionnés




Sur la photo :
le bâtiment
de service à
Saint-
Antonin,
construit par
une
entreprise du
Kamouraska,
sera bientôt
complété!

Progression du projet – Calendrier de construction

100%	Déboisement et livraisons à l'aire d'entreposage des éoliennes (St-Antonin)	
100%	Chemins	Printemps 2025 – Été 2026
100%	Fondations des éoliennes	Printemps 2025 – Été 2026
91%	Livraison des composantes sur le site	Printemps 2025 – Été 2026
51%	Réseau collecteur	Été 2025 – Automne 2026
95%	Poste de raccordement	Été 2025 – Été 2026
60%	Montage des éoliennes	Automne 2025 – Automne 2026

MISE EN SERVICE – DÉCEMBRE 2026



Invenergy

Pohénégamook-Picard-Saint-Antonin-Wolastokuk

Plan de localisation

- Poste électrique
- Éolienne
- Chemin d'accès
- Secteur d'intervention (branche)
- Ligne de transport d'énergie
- Chemin forestier
- Route régionale
- Route locale
- Cours d'eau à écoulement permanent
- Plan d'eau
- Territoire de Parke
- Limite municipale
- Limite de MRC
- Sentier de VTT
- Club Quad Trans-Témis
- Club VTT l'Est-Quad
- Travaux routiers
- Zone de vigilance
- Fondations (branches)
- Réseau collecteur