

Sur le terrain de PPAW

Semaines du 21 juillet au 8 août 2025

Votre mise à jour hebdomadaire sur la réalisation du parc éolien Pohénégamook–Picard–Saint-Antonin–Wolastokuk

Mise à jour des travaux en cours

HORAIRE: 7 jours/7 de 6h à 17h et travail de nuit certains jours

- **TRAVAUX CIVILS:**
 - Construction de routes (incluant traverses de cours d'eau): Branches E et G et Chemin du Lac-des-Cèdres
 - Dynamitage dans les branches A, B, C, H, I et K et au poste électrique
 - Construction de ligne électrique par Hydro-Québec près du poste électrique: *travaux suspendus*
 - Travaux aux sites des fondations des éoliennes: *travaux suspendus*
 - Livraisons de composantes sur le terrain du Chemin de la Rivière Verte: *livraisons suspendues*
- **FERMETURE DE ROUTE:** Courtes fermetures dans les zones sécurisées pour les dynamitages, émission de signaux sonores pour signifier la fermeture ponctuelle des routes
- **ACCÈS LIMITÉ:** Dans les zones de construction et selon la signalisation



Vacances de la construction

Les activités du chantier PPAW seront au ralenti pour les deux semaines des vacances de la construction soit les semaines du 21 et du 28 juillet.

Les travaux de construction de routes et de dynamitage se poursuivront durant ces deux semaines, alors que les autres activités régulières seront suspendues jusqu'au lundi 4 août 2025.


Invenergy et l'Alliance de l'énergie de l'Est se joignent à CRT-FGL pour souhaiter à tous les travailleurs et travailleuses de très belles vacances estivales, du soleil, du repos et du bon temps avec la famille et les amis. Les efforts que vous réalisez chaque jour sur le chantier sont essentiels au succès du projet et au maintien de son calendrier. Sachez que nous apprécions chaque jour cette contribution importante. Un sincère merci à chacun et chacune d'entre vous.

La parution de ce bulletin reprendra le vendredi 8 août 2025.

Progression du projet – Calendrier de construction

100%	Déboisement	Hiver 2025
32%	Chemins	Printemps 2025 – Été 2026
4%	Fondations des éoliennes	Printemps 2025 – Été 2025
11%	Livraison des composantes	Printemps 2025 – Été 2026
0%	Réseau collecteur et poste de raccordement	Été 2025 – Automne 2026
0%	Montage des éoliennes	Automne 2025 – Automne 2026

MISE EN SERVICE – DÉCEMBRE 2026



Invenergy

Pohénégamook-Picard-Saint-Antonin-Wolastokuk

Plan de localisation

-  Poste électrique
-  Éolienne
-  Chemin d'accès
-  Secteur d'intervention (branche)
-  Ligne de transport d'énergie
-  Chemin forestier
-  Route régionale
-  Route locale
-  Cours d'eau à écoulement permanent
-  Plan d'eau
-  Territoire de Parke
-  Limite municipale
-  Limite de MRC
-  Sentier de VTT
-  Club Quad Trans-Témis
-  Club VTT l'Est-Quad
-  Travaux routiers
-  Zone de vigilance