Invenergy ALLIANCE DE L'EST

Sur le terrain de PPAW

Semaine du 23 au 27 juin 2025

Votre mise à jour hebdomadaire sur la réalisation du parc éolien Pohénégamook–Picard–Saint-Antonin–Wolastokuk

Mise à jour des travaux en cours

HORAIRE: 7 jours/7 de 6h à 17h et travail de nuit certains jours

- **TRAVAUX CIVILS:**
  - Construction de routes: Branches A, B, C, E, F, G et K
  - Dynamitage à la branche C, G et I
  - Travaux civils au poste électrique
  - Construction de ligne électrique par Hydro-Québec près du poste électrique
  - Travaux aux sites des fondations des éoliennes 2, 3, 15, 16, 21, 22, 23, 25 et 45
  - Livraisons de composantes sur le terrain du Chemin de la Rivière Verte
- **FERMETURE DE ROUTE**: Courtes fermetures dans les zones sécurisées pour les dynamitages, émission de signaux sonores pour signifier la fermeture ponctuelle des routes
- **ACCÈS LIMITÉ:** Dans les zones de construction et selon la signalisation

Priorité santé sécurité

- Il est fortement recommandé de porter de l'équipement de sécurité à proximité des zones de travail tel qu'un dossard pour rester visible.
- Un agent de santé et sécurité travaille en permanence sur le site les jours ouvrables

CONSIGNES POUR ZONES DE TRAVAUX

- Soyez attentif et respectez la signalisation mise en place.
- Respectez les limites de vitesse en tout temps.
- Respectez les signaleurs présents sur le site.
- Respectez les zones fermées au public.
- Limitez vos déplacements.
- Assurez-vous d'être vu! Un contact visuel avec les opérateurs des équipements est requis avant de circuler à proximité de l'équipement.
- Laissez priorité aux camions surdimensionnés.

Progression du projet – Calendrier de construction

100%	**Déboisement**	Hiver 2025
24%	**Chemins**	Printemps 2025 – Été 2026
1%	**Fondations des éoliennes**	Printemps 2025 – Été 2025
4%	**Livraison des composantes**	Printemps 2025 – Été 2026
0%	**Réseau collecteur et poste de raccordement**	Été 2025 – Automne 2026
0%	**Montage des éoliennes**	Automne 2025 – Automne 2026

MISE EN SERVICE – DÉCEMBRE 2026



Invenergy

Pohénégamook–Picard–Saint-Antonin–Wolastokuk

Plan de localisation

Nad 83 CSRS, MTM, fuseau 7

2025-06-05

- Poste électrique
- Éolienne
- Chemin d'accès
- Secteur d'intervention (branche)
- Ligne de transport d'énergie
- Chemin forestier
- Route régionale
- Route locale
- Cours d'eau à écoulement permanent
- Plan d'eau
- Territoire de Parke
- Limite municipale
- Limite de MRC

Sentier de VTT

- Club Quad Trans-Témis
- Club VTT l'Est-Quad
- Travaux routiers
- Zone de vigilance

0 1 2 4 Kilomètres

N/Réf.: PPAW_034B_WeeklyReports_20250605