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*Mise à jour mensuelle

Priorité santé sécurité

Progression du projet – Calendrier de construction

• Il est fortement recommandé de porter 
de l'équipement de sécurité à proximité 
des zones de travail tel qu'un dossard 
pour rester visible.

• Un agent de santé et sécurité travaille 
en permanence sur le site.

CONSIGNES POUR ZONES DE TRAVAUX

• Soyez attentif et respectez la 
signalisation mise en place.

• Respectez les limites de vitesse en   
tout temps.

• Respectez les signaleurs présents sur 
le site.

• Respectez les zones fermées au public.
• Limitez vos déplacements.
• Assurez-vous d’être vu!                                   

Un contact visuel avec les opérateurs 
des équipements est requis avant de 
circuler à proximité de l’équipement.

Déboisement Hiver 2025

Chemins et fondations Printemps 2025 – Été 2026

Réseau collecteur et poste de raccordement Été 2025 – Automne 2026

Livraison des composantes Printemps 2025 – Été 2026

Montage des éoliennes Automne 2025 – Automne 2026
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MISE EN SERVICE – DÉCEMBRE 2026

Votre mise à jour hebdomadaire sur la 
réalisation du parc éolien 
Pohénégamook–Picard–Saint-
Antonin–Wolastokuk

HORAIRE: 7 jours/7 de 6h à 17h et travail de nuit 
certains jours

• MOBILISATION: Arrivée d’équipements au Pic à 
Champoux et installation de roulottes de chantier

• DÉNEIGEMENT: Dans les zones en cours de 
déboisement 

• DÉBOISEMENT: Branches B, C, D, F, G, Chemin 
principal, Route Centrale, Route du Lac à Roch

• FERMETURE DE ROUTE: Aucune fermeture. Respect 
de la signalisation requis pour travaux de terrassement 
entre la Route des Roches et le Pic à Champoux 

• ACCÈS LIMITÉ: Dans les zones de déboisement et le 
secteur du Chemin Champoux

Mise à jour des travaux en cours

Sur le terrain           
de PPAW
Semaine du 17 au 23 mars 2025



Déboisement

Zone de vigilance


