

Sur le terrain de PPAW

Semaine du 24 novembre 2025

Votre mise à jour hebdomadaire sur la
réalisation du parc éolien Pohénégamook-
Picard-Saint-Antonin-Wolastokuk

Mise à jour des travaux en cours

HORAIRE: 7 jours/7 de 6h à 17h et travail de nuit certains
jours

• TRAVAUX CIVILS:

- Construction de routes (incluant traverses de cours d'eau):
branches D, F, H, I, J, K, L, P, chemin Principal et chemin du
Lac à Roch
- Dynamitage: branches D et K
- Travaux civils et installation de clôture au poste électrique
- Travaux aux sites des fondations des éoliennes des
branches D, J, K et L
- Réseau collecteur: reprise des travaux au printemps 2026

- **LIVRAISONS:** Composantes livrées sur quelques aires
d'éoliennes

- **FERMETURE DE ROUTE:** Aucune fermeture permanente.
Certaines routes ne seront pas entretenues durant l'hiver
pendant la construction. En opération, les routes seront
dénégées pour assurer l'accès aux éoliennes.

- **ACCÈS LIMITÉ:** Dans les zones de construction et selon la
signalisation



Priorité santé sécurité

- Il est fortement recommandé de porter
de l'équipement de sécurité à proximité
des zones de travail tel qu'un dossard
pour rester visible.
- Un agent de santé et sécurité travaille
en permanence sur le site les jours
ouvrables

CONSIGNES POUR ZONES DE TRAVAUX

- Soyez attentif et respectez la
signalisation mise en place.
- Respectez les limites de vitesse en
tout temps.
- Respectez les signaleurs présents sur
le site.
- Respectez les zones fermées au public.
- Limitez vos déplacements.
- Assurez-vous d'être vu! Un contact
visuel avec les opérateurs des
équipements est requis avant de
circuler à proximité de l'équipement.
- Laissez priorité aux camions
surdimensionnés.

Progression du projet – Calendrier de construction

100%	Déboisement et livraisons à l'aire d'entreposage des éoliennes (St-Antonin)
72%	Chemins
59%	Fondations des éoliennes
25%	Livraison des composantes sur le site
11%	Réseau collecteur
37%	Poste de raccordement
5%	Montage des éoliennes
	Printemps 2025 – Été 2026
	Printemps 2025 – Été 2026
	Printemps 2025 – Été 2026
	Été 2025 – Automne 2026
	Été 2025 – Été 2026
	Automne 2025 – Automne 2026

MISE EN SERVICE – DÉCEMBRE 2026

