

Sur le terrain de PPAW

Semaine du 13 octobre 2025

Votre mise à jour hebdomadaire sur la
réalisation du parc éolien Pohénégamook–
Picard–Saint-Antonin–Wolastokuk

Mise à jour des travaux en cours

HORAIRE: 7 jours/7 de 6h à 17h et travail de nuit certains
jours

• TRAVAUX CIVILS:

- Construction de routes (incluant traverses de cours d'eau):
branches D, H, I, J, K, L, chemin Principal et chemin du
Lac à Roch
- Dynamitage: branches F, I, J, K, et L
- Travaux de fondations au poste électrique
- Travaux aux sites des fondations des éoliennes des
branches A, B, C, D, E, F, G, H, I, J et K
- Réseau collecteur: aire 53

• **LIVRAISONS:** Composantes livrées sur quelques aires
d'éoliennes

• **FERMETURE DE ROUTE:** Chemin du Lac à Roch

• **ACCÈS LIMITÉ:** Dans les zones de construction et selon la
signalisation




Priorité santé sécurité

- Il est fortement recommandé de porter
de l'équipement de sécurité à proximité
des zones de travail tel qu'un dossard
pour rester visible.
- Un agent de santé et sécurité travaille
en permanence sur le site les jours
ouvrables

CONSIGNES POUR ZONES DE TRAVAUX

- Soyez attentif et respectez la
signalisation mise en place.
- Respectez les limites de vitesse en
tout temps.
- Respectez les signaleurs présents sur
le site.
- Respectez les zones fermées au public.
- Limitez vos déplacements.
- Assurez-vous d'être vu! Un contact
visuel avec les opérateurs des
équipements est requis avant de
circuler à proximité de l'équipement.
- Laissez priorité aux camions
surdimensionnés.

Progression du projet – Calendrier de construction



Déboisement et livraisons à l'aire d'entreposage des éoliennes (St-Antonin)

Chemins	Printemps 2025 – Été 2026
Fondations des éoliennes	Printemps 2025 – Été 2026
Livraison des composantes sur le site	Printemps 2025 – Été 2026
Réseau collecteur	Été 2025 – Automne 2026
Poste de raccordement	Été 2025 – Été 2026
Montage des éoliennes	Automne 2025 – Automne 2026

MISE EN SERVICE – DÉCEMBRE 2026

