

# Sur le terrain de PPAW

Semaine du 10 novembre 2025

Votre mise à jour hebdomadaire sur la  
réalisation du parc éolien Pohénégamook–  
Picard–Saint-Antonin–Wolastokuk

## Mise à jour des travaux en cours

**HORAIRE:** 7 jours/7 de 6h à 17h et travail de nuit certains  
jours

### • TRAVAUX CIVILS:

- Construction de routes (incluant traverses de cours d'eau):  
branches D, H, J, K, L, P, chemin Principal et chemin du Lac  
à Roch
- Dynamitage: branches J, K, et L
- Travaux civils et installation de clôture au poste électrique
- Travaux aux sites des fondations des éoliennes des  
branches A, B, C, D, E, F, G, H, I, J et K
- Réseau collecteur: branche C

• **LIVRAISONS:** Composantes livrées sur quelques aires  
d'éoliennes

• **FERMETURE DE ROUTE:** Aucune fermeture permanente

• **ACCÈS LIMITÉ:** Dans les zones de construction et selon la  
signalisation




## Priorité santé sécurité

- Il est fortement recommandé de porter  
de l'équipement de sécurité à proximité  
des zones de travail tel qu'un dossard  
pour rester visible.
- Un agent de santé et sécurité travaille  
en permanence sur le site les jours  
ouvrables

### CONSIGNES POUR ZONES DE TRAVAUX

- Soyez attentif et respectez la  
signalisation mise en place.
- Respectez les limites de vitesse en  
tout temps.
- Respectez les signaleurs présents sur  
le site.
- Respectez les zones fermées au public.
- Limitez vos déplacements.
- Assurez-vous d'être vu! Un contact  
visuel avec les opérateurs des  
équipements est requis avant de  
circuler à proximité de l'équipement.
- Laissez priorité aux camions  
surdimensionnés.

## Progression du projet – Calendrier de construction




### Déboisement et livraisons à l'aire d'entreposage des éoliennes (St-Antonin)

Chemins	Printemps 2025 – Été 2026
Fondations des éoliennes	Printemps 2025 – Été 2026
Livraison des composantes sur le site	Printemps 2025 – Été 2026
Réseau collecteur	Été 2025 – Automne 2026
Poste de raccordement	Été 2025 – Été 2026
Montage des éoliennes	Automne 2025 – Automne 2026

MISE EN SERVICE – DÉCEMBRE 2026





# Invenergy

Pohénégamook-Picard-Saint-Antonin-Wolastokuk

## Plan de localisation