

Sur le terrain de PPAW

Semaine du 12 janvier 2026

**Votre mise à jour hebdomadaire sur la
réalisation du parc éolien Pohénégamook–
Picard–Saint-Antonin–Wolastokuk**

Mise à jour des travaux en cours

**HORAIRE: 7 jours/7 de 6h à 17h et travail de nuit certains
jours**

- **TRAVAUX DU PARC ÉOLIEN :**
 - Construction de routes: branches K, L, M, P, chemin Principal et chemin du Lac à Roch
 - Dynamitage: branches L, M et P
 - Montage des structures d'acier au poste électrique
 - Travaux aux sites des fondations: reprise des travaux au printemps 2026
 - Réseau collecteur: reprise des travaux au printemps 2026
- **LIVRAISONS:** Reprise des livraisons au printemps 2026
- **FERMETURE DE ROUTE:** Aucune fermeture permanente A noter que certaines routes en seront plus entretenues dû à l'hiver. .
- **ACCÈS LIMITÉ:** Dans les zones de construction et selon la signalisation



Priorité santé sécurité

- Il est fortement recommandé de porter de l'équipement de sécurité à proximité des zones de travail tel qu'un dossard pour rester visible.
- Un agent de santé et sécurité travaille en permanence sur le site les jours ouvrables


CONSIGNES POUR ZONES DE TRAVAUX

- Soyez attentif et respectez la signalisation mise en place.
- Respectez les limites de vitesse en tout temps.
- Respectez les signaleurs présents sur le site.
- Respectez les zones fermées au public.
- Limitez vos déplacements.
- Assurez-vous d'être vu! Un contact visuel avec les opérateurs des équipements est requis avant de circuler à proximité de l'équipement.
- Laissez priorité aux camions surdimensionnés.

Progression du projet – Calendrier de construction

100%	Déboisement et livraisons à l'aire d'entreposage des éoliennes (St-Antonin)	
77%	Chemins	Printemps 2025 – Été 2026
73%	Fondations des éoliennes	Printemps 2025 – Été 2026
30%	Livraison des composantes sur le site	Printemps 2025 – Été 2026
11%	Réseau collecteur	Été 2025 – Automne 2026
43%	Poste de raccordement	Été 2025 – Été 2026
7%	Montage des éoliennes	Automne 2025 – Automne 2026

MISE EN SERVICE – DÉCEMBRE 2026



Invenergy

Pohénégamook-Picard-Saint-Antonin-Wolastokuk

Plan de localisation

- Poste électrique
- Éolienne
- Chemin d'accès
- Secteur d'intervention (branche)
- Ligne de transport d'énergie
- Chemin forestier
- Route régionale
- Route locale
- Cours d'eau à écoulement permanent
- Plan d'eau
- Territoire de Parke
- Limite municipale
- Limite de MRC
- Sentier de VTT
- Club Quad Trans-Témis
- Club VTT l'Est-Quad
- Travaux routiers
- Zone de vigilance
- Fondations (branches)
- Réseau collecteur

0 1 2 4
Kilomètres