

Sur le terrain de PPAW

Semaine du 14 au 18 avril 2025

Votre mise à jour hebdomadaire sur la réalisation du parc éolien Pohénégamook–Picard–Saint-Antonin–Wolastokuk

Mise à jour des travaux en cours

HORAIRE: 7 jours/7 de 6h à 17h et travail de nuit certains jours

- **MOBILISATION:** Installation de roulottes de chantier et poursuite de l'aménagement au Pic à Champoux
- **DÉBOISEMENT:** Débroussaillage – branches M, N, O, P
- **TRAVAUX CIVILS:**
 - Transport de camions surdimensionnés – laisser priorité
 - Construction de routes: branches A et L, et chemin principal
 - Dynamitage au km 2 du chemin principal et branches H et L
- **FERMETURE DE ROUTE:** Courtes fermetures dans les zones sécurisées pour les dynamitages, émission de signaux sonores pour signifier la fermeture ponctuelle des routes
- **ACCÈS LIMITÉ:** Dans les zones de déboisement, de construction et selon la signalisation



Priorité santé sécurité

- Il est fortement recommandé de porter de l'équipement de sécurité à proximité des zones de travail tel qu'un dossard pour rester visible.
- Un agent de santé et sécurité travaille en permanence sur le site.

CONSIGNES POUR ZONES DE TRAVAUX

- Soyez attentif et respectez la signalisation mise en place.
- Respectez les limites de vitesse en tout temps.
- Respectez les signaleurs présents sur le site.
- Respectez les zones fermées au public.
- Limitez vos déplacements.
- Assurez-vous d'être vu!
Un contact visuel avec les opérateurs des équipements est requis avant de circuler à proximité de l'équipement.


La fonte du printemps entraine des conditions variables sur les routes: un véhicule adapté est requis.

*Mise à jour mensuelle

Progression du projet – Calendrier de construction

90%	Déboisement	Hiver 2025
3%	Chemins et fondations	Printemps 2025 – Été 2026
0%	Réseau collecteur et poste de raccordement	Été 2025 – Automne 2026
0%	Livraison des composants	Printemps 2025 – Été 2026
0%	Montage des éoliennes	Automne 2025 – Automne 2026

MISE EN SERVICE – DÉCEMBRE 2026



Invenergy

Pohénégamook–Picard–Saint-Antonin–Wolastokuk

Plan de localisation

- Éolienne
- Chemin d'accès
- Secteur d'intervention (branche)
- Ligne de transport d'énergie
- Chemin forestier
- Route régionale
- Route locale
- Cours d'eau à écoulement permanent
- Plan d'eau
- Territoire de Parke
- Limite municipale
- Limite de MRC
- Déboisement
- Zone de vigilance
- Travaux routiers