

Sur le terrain de PPAW

Semaine du 18 août 2025

Votre mise à jour hebdomadaire sur la
réalisation du parc éolien Pohénégamook–
Picard–Saint-Antonin–Wolastokuk

Mise à jour des travaux en cours

**HORAIRE: 7 jours/7 de 6h à 17h et travail de nuit
certains jours**

• TRAVAUX CIVILS:

- Construction de routes (incluant traverses de cours d'eau):
branches A, B, C, H, I, K et entrée 2
- Dynamitage: branches G et H, aires 69 et 50
- Travaux civils et préparatoires au poste électrique
- Construction de ligne électrique par Hydro-Québec
- Travaux aux sites des fondations des éoliennes des
branches A, C, E, F et G
- Réseau collecteur: branche G

- **LIVRAISONS:** Composantes livrées sur l'aire d'entreposage
sur le Chemin de la Rivière Verte, près de l'Autoroute 85

- **FERMETURE DE ROUTE:** Courtes fermetures dans les
zones sécurisées pour les dynamitages, émission de signaux
sonores pour signifier la fermeture ponctuelle des routes

- **ACCÈS LIMITÉ:** Dans les zones de construction et selon la
signalisation



Priorité santé sécurité

- Il est fortement recommandé de porter
de l'équipement de sécurité à proximité
des zones de travail tel qu'un dossard
pour rester visible.
- Un agent de santé et sécurité travaille
en permanence sur le site les jours
ouvrables


CONSIGNES POUR ZONES DE TRAVAUX

- Soyez attentif et respectez la
signalisation mise en place.
- Respectez les limites de vitesse en
tout temps.
- Respectez les signaleurs présents sur
le site.
- Respectez les zones fermées au public.
- Limitez vos déplacements.
- Assurez-vous d'être vu! Un contact
visuel avec les opérateurs des
équipements est requis avant de
circuler à proximité de l'équipement.
- Laissez priorité aux camions
surdimensionnés.

Progression du projet – Calendrier de construction

100%	Déboisement	Hiver 2025
40%	Chemins	Printemps 2025 – Été 2026
11%	Fondations des éoliennes	Printemps 2025 – Été 2025
17%	Livraison des composantes	Printemps 2025 – Été 2026
1%	Réseau collecteur et poste de raccordement	Été 2025 – Automne 2026
0%	Montage des éoliennes	Automne 2025 – Automne 2026

MISE EN SERVICE – DÉCEMBRE 2026



Invenergy

Pohénégamook-Picard-Saint-Antonin-Wolastokuk

Plan de localisation

- Poste électrique
- Éolienne
- Chemin d'accès
- Secteur d'intervention (branche)
- Ligne de transport d'énergie
- Chemin forestier
- Route régionale
- Route locale
- Cours d'eau à écoulement permanent
- Plan d'eau
- Territoire de Parke
- Limite municipale
- Limite de MRC
- Sentier de VTT
- Club Quad Trans-Témis
- Club VTT l'Est-Quad
- Travaux routiers
- Zone de vigilance
- Fondations (branches)
- Réseau collecteur