

# Sur le terrain de PPAW

Semaine du 26 janvier 2026

Votre mise à jour hebdomadaire sur la  
réalisation du parc éolien Pohénégamook–  
Picard–Saint-Antonin–Wolastokuk

## Mise à jour des travaux en cours

**HORAIRE:** 7 jours/7 de 6h à 17h et travail de nuit certains  
jours

- **TRAVAUX DU PARC ÉOLIEN :**
  - Construction de routes: branches L, M, P, chemin Principal et chemin du Lac à Roch
  - Dynamitage: branches L, M et P
  - Montage des structures d'acier au poste électrique
  - Travaux aux sites des fondations: reprise des travaux au printemps 2026
  - Réseau collecteur: reprise des travaux au printemps 2026
- **LIVRAISONS:** Reprise des livraisons au printemps 2026
- **FERMETURE DE ROUTE:** Aucune fermeture permanente. À noter que certaines routes ne seront plus entretenues durant la période hivernale.
- **ACCÈS LIMITÉ:** Dans les zones de construction et selon la signalisation



### Priorité santé sécurité

- Il est fortement recommandé de porter de l'équipement de sécurité à proximité des zones de travail tel qu'un dossard pour rester visible.
- Un agent de santé et sécurité travaille en permanence sur le site les jours ouvrables

### CONSIGNES POUR ZONES DE TRAVAUX


- Soyez attentif et respectez la signalisation mise en place.
- Respectez les limites de vitesse en tout temps.
- Respectez les signaleurs présents sur le site.
- Respectez les zones fermées au public.
- Limitez vos déplacements.
- Assurez-vous d'être vu! Un contact visuel avec les opérateurs des équipements est requis avant de circuler à proximité de l'équipement.
- Laissez priorité aux camions surdimensionnés.

## Progression du projet – Calendrier de construction

100%	<b>Déboisement et livraisons à l'aire d'entreposage des éoliennes (St-Antonin)</b>	
80%	<b>Chemins</b>	Printemps 2025 – Été 2026
73%	<b>Fondations des éoliennes</b>	Printemps 2025 – Été 2026
30%	<b>Livraison des composantes sur le site</b>	Printemps 2025 – Été 2026
11%	<b>Réseau collecteur</b>	Été 2025 – Automne 2026
43%	<b>Poste de raccordement</b>	Été 2025 – Été 2026
7%	<b>Montage des éoliennes</b>	Automne 2025 – Automne 2026

MISE EN SERVICE – DÉCEMBRE 2026





# Invenergy

Pohénégamook-Picard-Saint-Antonin-Wolastokuk

## Plan de localisation

- |  |                                  |                       |                                    |  |                       |
|--|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|-----------------------|
|  | Poste électrique                 |                       | Cours d'eau à écoulement permanent |  | Travaux routiers      |
|  | Éolienne                         |                       | Plan d'eau                         |  | Zone de vigilance     |
|  | Chemin d'accès                   |                       | Territoire de Parke                |  | Fondations (branches) |
|  | Secteur d'intervention (branche) |                       | Limite municipale                  |  | Réseau collecteur     |
|  | Ligne de transport d'énergie     |                       | Limite de MRC                      |  |                       |
|  | Chemin forestier                 |                       |                                    |  |                       |
|  | Route régionale                  | <b>Sentier de VTT</b> |                                    |  |                       |
|  | Route locale                     |                       | Club Quad Trans-Témis              |  |                       |
|  |                                  |                       | Club VTT l'Est-Quad                |  |                       |