

# Sur le terrain de PPAW

Semaine du 9 février 2026

**Votre mise à jour hebdomadaire sur la  
réalisation du parc éolien Pohénégamook–  
Picard–Saint-Antonin–Wolastokuk**

## Mise à jour des travaux en cours

**HORAIRE: 7 jours/7 de 6h à 17h et travail de nuit certains  
jours**

- **TRAVAUX DU PARC ÉOLIEN :**
  - Construction de routes: branches L, M, P, chemin Principal et chemin du Lac à Roch
  - Dynamitage: branches L, M et P
  - Poste électrique: Montage des structures d'acier et livraison du bâtiment de contrôle et des transformateurs
  - Travaux aux sites des fondations: reprise des travaux au printemps 2026
  - Réseau collecteur: reprise des travaux au printemps 2026
- **LIVRAISONS:** Reprise des livraisons au printemps 2026
- **FERMETURE DE ROUTE:** Aucune fermeture permanente. À noter que certaines routes ne seront plus entretenues durant la période hivernale.
- **ACCÈS LIMITÉ:** Dans les zones de construction et selon la signalisation



### Priorité santé sécurité

- Il est fortement recommandé de porter de l'équipement de sécurité à proximité des zones de travail tel qu'un dossard pour rester visible.
- Un agent de santé et sécurité travaille en permanence sur le site les jours ouvrables

### CONSIGNES POUR ZONES DE TRAVAUX

- Soyez attentif et respectez la signalisation mise en place.
- Respectez les limites de vitesse en tout temps.
- Respectez les signaleurs présents sur le site.
- Respectez les zones fermées au public.
- Limitez vos déplacements.
- Assurez-vous d'être vu! Un contact visuel avec les opérateurs des équipements est requis avant de circuler à proximité de l'équipement.
- Laissez priorité aux camions surdimensionnés.

## Progression du projet – Calendrier de construction

100%	<b>Déboisement et livraisons à l'aire d'entreposage des éoliennes (St-Antonin)</b>
83%	<b>Chemins</b>
73%	<b>Fondations des éoliennes</b>
30%	<b>Livraison des composantes sur le site</b>
11%	<b>Réseau collecteur</b>
45%	<b>Poste de raccordement</b>
7%	<b>Montage des éoliennes</b>

Printemps 2025 – Été 2026

Printemps 2025 – Été 2026


Printemps 2025 – Été 2026

Été 2025 – Automne 2026

Été 2025 – Été 2026

Automne 2025 – Automne 2026

**MISE EN SERVICE – DÉCEMBRE 2026**



# Invenergy

Pohénégamook-Picard-Saint-Antonin-Wolastouk

## Plan de localisation

- Poste électrique
- Éolienne
- Chemin d'accès
- Secteur d'intervention (branche)
- Ligne de transport d'énergie
- Chemin forestier
- Route régionale
- Route locale
- Cours d'eau à écoulement permanent
- Plan d'eau
- Territoire de Parke
- Limite municipale
- Limite de MRC
- Sentier de VTT
- Club Quad Trans-Témis
- Club VTT l'Est-Quad
- Travaux routiers
- Zone de vigilance
- Fondations (branches)
- Réseau collecteur