

Sur le terrain de PPAW

Semaine du 11 août 2025

Votre mise à jour hebdomadaire sur la
réalisation du parc éolien Pohénégamook-
Picard-Saint-Antonin-Wolastokuk

Mise à jour des travaux en cours

**HORAIRE: 7 jours/7 de 6h à 17h et travail de nuit
certains jours**

- **TRAVAUX CIVILS:**
 - Construction de routes (incluant traverses de cours d'eau):
branches A, H et K
 - Dynamitage: branches G et H
 - Travaux civils et préparatoires au poste électrique
 - Construction de ligne électrique par Hydro-Québec
 - Travaux aux sites des fondations des éoliennes des
branches A, C, E, F et G
 - Réseau collecteur: branche G
- **LIVRAISONS:** Composantes livrées sur l'aire d'entreposage
sur le Chemin de la Rivière Verte, près de l'Autoroute 85
- **FERMETURE DE ROUTE:** Courtes fermetures dans les
zones sécurisées pour les dynamitages, émission de signaux
sonores pour signifier la fermeture ponctuelle des routes
- **ACCÈS LIMITÉ:** Dans les zones de construction et selon la
signalisation



Priorité santé sécurité

- Il est fortement recommandé de porter de l'équipement de sécurité à proximité des zones de travail tel qu'un dossard pour rester visible.
- Un agent de santé et sécurité travaille en permanence sur le site les jours ouvrables


CONSIGNES POUR ZONES DE TRAVAUX

- Soyez attentif et respectez la signalisation mise en place.
- Respectez les limites de vitesse en tout temps.
- Respectez les signaleurs présents sur le site.
- Respectez les zones fermées au public.
- Limitez vos déplacements.
- Assurez-vous d'être vu! Un contact visuel avec les opérateurs des équipements est requis avant de circuler à proximité de l'équipement.
- Laissez priorité aux camions surdimensionnés.

Progression du projet – Calendrier de construction

100%	Déboisement	Hiver 2025
38%	Chemins	Printemps 2025 – Été 2026
8%	Fondations des éoliennes	Printemps 2025 – Été 2025
16%	Livraison des composantes	Printemps 2025 – Été 2026
0%	Réseau collecteur et poste de raccordement	Été 2025 – Automne 2026
0%	Montage des éoliennes	Automne 2025 – Automne 2026

MISE EN SERVICE – DÉCEMBRE 2026



Invenergy

Pohénégamook-Picard-Saint-Antonin-Wolastokuk

Plan de localisation

-  Poste électrique
-  Éolienne
-  Chemin d'accès
-  Secteur d'intervention (branche)
-  Ligne de transport d'énergie
-  Chemin forestier
-  Route régionale
-  Route locale
-  Cours d'eau à écoulement permanent
-  Plan d'eau
-  Territoire de Parke
-  Limite municipale
-  Limite de MRC
-  Sentier de VTT
-  Club Quad Trans-Témis
-  Club VTT l'Est-Quad
-  Travaux routiers
-  Zone de vigilance
-  Fondations (branches)
-  Réseau collecteur