

# Sur le terrain de PPAW

Semaine du 1 décembre 2025

Votre mise à jour hebdomadaire sur la  
réalisation du parc éolien Pohénégamook-  
Picard-Saint-Antonin-Wolastokuk

## Mise à jour des travaux en cours

**HORAIRE:** 7 jours/7 de 6h à 17h et travail de nuit certains  
jours

### • TRAVAUX DU PARC ÉOLIEN :

- Construction de routes: branches D, F, H, I, J, K, L, P, chemin Principal et chemin du Lac à Roch
- Dynamitage: branches L et P
- Travaux civils, installation de clôture et montage des structures d'acier au poste électrique
- Travaux aux sites des fondations des éoliennes des branches D, J, K et L
- Réseau collecteur: reprise des travaux au printemps 2026

### • LIVRAISONS: Composantes livrées sur quelques aires d'éoliennes

- **FERMETURE DE ROUTE:** Aucune fermeture permanente. Certaines routes ne seront pas entretenues durant l'hiver pendant la construction. En opération, les routes seront déneigées pour assurer l'accès aux éoliennes.

- **ACCÈS LIMITÉ:** Dans les zones de construction et selon la signalisation




## Priorité santé sécurité

- Il est fortement recommandé de porter de l'équipement de sécurité à proximité des zones de travail tel qu'un dossard pour rester visible.
- Un agent de santé et sécurité travaille en permanence sur le site les jours ouvrables

### CONSIGNES POUR ZONES DE TRAVAUX

- Soyez attentif et respectez la signalisation mise en place.
- Respectez les limites de vitesse en tout temps.
- Respectez les signaleurs présents sur le site.
- Respectez les zones fermées au public.
- Limitez vos déplacements.
- Assurez-vous d'être vu! Un contact visuel avec les opérateurs des équipements est requis avant de circuler à proximité de l'équipement.
- Laissez priorité aux camions surdimensionnés.

## Progression du projet – Calendrier de construction




### Déboisement et livraisons à l'aire d'entreposage des éoliennes (St-Antonin)

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Chemin                                | Printemps 2025 – Été 2026   |
| Fondations des éoliennes              | Printemps 2025 – Été 2026   |
| Livraison des composantes sur le site | Printemps 2025 – Été 2026   |
| Réseau collecteur                     | Été 2025 – Automne 2026     |
| Poste de raccordement                 | Été 2025 – Été 2026         |
| Montage des éoliennes                 | Automne 2025 – Automne 2026 |

MISE EN SERVICE – DÉCEMBRE 2026





# Invenergy

Pohénégamook-Picard-Saint-Antonin-Wolastokuk

## Plan de localisation

- Poste électrique
- Éolienne
- Chemin d'accès
- Secteur d'intervention (branche)
- Ligne de transport d'énergie
- Chemin forestier
- Route régionale
- Route locale
- Cours d'eau à écoulement permanent
- Plan d'eau
- Territoire de Parke
- Limite municipale
- Limite de MRC
- Sentier de VTT
- Club Quad Trans-Témis
- Club VTT l'Est-Quad
- Travaux routiers
- Zone de vigilance
- Fondations (branches)
- Réseau collecteur