

Sur le terrain de PPAW

Semaine du 10 au 16 mars 2025

Votre mise à jour hebdomadaire sur la réalisation du parc éolien Pohénégamook–Picard–Saint-Antonin–Wolastokuk

Mise à jour des travaux en cours

HORAIRE: 7 jours/7 de 6h à 17h et travail de nuit certains jours

- **MOBILISATION:** Équipements et roulottes de chantier au Pic à Champoux
- **DÉNEIGEMENT:** Dans les zones en cours de déboisement
- **DÉBOISEMENT:** Branches A, B, E, F, H, I, J, K, Chemin principal
- **FERMETURE DE ROUTE:** Aucune
- **ACCÈS LIMITÉ:** Dans les zones de déboisement



Priorité santé sécurité

- Il est fortement recommandé de porter de l'équipement de sécurité à proximité des zones de travail tel qu'un dossard pour rester visible.
- Un agent de santé et sécurité travaille en permanence sur le site.

CONSIGNES POUR ZONES DE TRAVAUX


- Soyez attentif et respectez la signalisation mise en place.
- Respectez les limites de vitesse en tout temps.
- Respectez les signaleurs présents sur le site.
- Respectez les zones fermées au public.
- Limitez vos déplacements.
- Assurez-vous d'être vu!
Un contact visuel avec les opérateurs des équipements est requis avant de circuler à proximité de l'équipement.

*Mise à jour mensuelle

Progression du projet – Calendrier de construction

10%	Déboisement	Hiver 2025
0%	Chemins et fondations	Printemps 2025 – Été 2026
0%	Réseau collecteur et poste de raccordement	Été 2025 – Automne 2026
0%	Livraison des composants	Printemps 2025 – Été 2026
0%	Montage des éoliennes	Automne 2025 – Automne 2026

MISE EN SERVICE – DÉCEMBRE 2026



Invenergy

Pohénégamook-Picard-Saint-Antonin-Wolastouk

Plan de localisation

- Éolienne
- Chemin d'accès
- Secteur d'intervention (branche)
- Ligne de transport d'énergie
- Chemin forestier
- Route régionale
- Route locale
- Cours d'eau à écoulement permanent
- Plan d'eau
- Territoire de Parke
- Limite municipale
- Limite de MRC
- Déboisement